

Status executivo e plano de lançamento

Produto, modelo financeiro e caminho para a
Google Play

ATUALIZAÇÃO AOS DONOS DA IDEIA

24 de agosto de 2026



O núcleo do produto está pronto; o lançamento depende de operação e compliance

A tese já funciona ponta a ponta no código. O risco agora está nos fluxos reais de dinheiro, identidade e publicação.

21

testes de frontend
aprovados

138

testes de backend
aprovados

18/18

checagens do
Expo Doctor

0



erros no lint
43 avisos

LEITURA PARA DECISÃO

Recomendação: entrar em teste fechado com escopo controlado e só liberar produção após validar PIX, KYC, reembolso, saque e exclusão de conta em aparelhos reais.

A experiência cobre descoberta, reserva, encontro e reputação

Participante e anfitrião seguem um fluxo único, com confiança e registro dentro da plataforma.



Os dois lados do marketplace já operam no mesmo ciclo

A proposta de valor combina descoberta social para o participante e controle operacional para o anfitrião.

PARA QUEM PARTICIPA

Escolher com contexto e participar com segurança

- Feed local, filtros e detalhes completos do evento
- Inscrição, aprovação, pagamento PIX/cartão e lista de espera
- Chat, notificações, ingresso QR e avaliações

PARA QUEM ANFITRIA

Criar experiências e controlar a operação

- Wizard com rascunhos, local, data, menu e regras
- Gestão de inscritos, aprovações, vagas e scanner
- KYC, carteira, chave Pix, saldo retido e saque

A proteção Wellcome acompanha a jornada, não aparece só no checkout

Comunicação, identidade, moderação e histórico financeiro formam uma camada única de confiança.



A Wellcome cobra 10% e conhece a margem realizada por pagamento

A configuração local atual coloca a taxa do processador como custo da plataforma.

10%

taxa Wellcome
sobre o ingresso

EXEMPLO DE INGRESSO DE R\$ 100

R\$ 90 para o anfitrião

R\$ 10

Dentro dos R\$ 10 da plataforma

R\$ 2

custo do processador*

R\$ 8

margem Wellcome*

* Custo de R\$ 2 e margem de R\$ 8 são ilustrativos; a taxa efetiva do Asaas varia por transação.

R\$ 5

valor mínimo
de evento pago

R\$ 50

saque mínimo
configurado

60 min


expiração do
checkout

24 h

prazo de pagamento
após aprovação

Em eventos moderados, aprovação vem antes do pagamento

A vaga só vira presença confirmada quando as condições do evento e do pagamento foram atendidas.



CAPACIDADE E LISTA DE ESPERA

Pedidos pendentes não ocupam vagas. Reservas aprovadas expiram sem pagamento e a fila é promovida automaticamente. Depois da primeira venda, preço, data, vagas, endereço e regras comerciais ficam protegidos contra alteração.

A base automatizada está saudável; a prova final precisa acontecer no ambiente real

O código está em boa condição para piloto, mas integrações críticas ainda precisam de evidência operacional.

CONFIRMADO NO CÓDIGO

Pronto para piloto controlado

- Build do backend e TypeScript aprovados
- 159 testes automatizados aprovados
- Expo Doctor 18/18 e lint sem erros
- Concorrência, idempotência e histórico financeiro cobertos por testes

VALIDAR EM PRODUÇÃO

Não pode depender de suposição

- PIX, reembolso, webhook e saque Asaas
- KYC, uploads e notificações em aparelhos reais
- RLS, grants e migrations no Supabase implantado
- Cron de expiração, fila e liberação de saldo com alertas

O bloqueio de lançamento não é uma nova feature; é fechar publicação e evidências

A prioridade deve ser reduzir risco de reprovação e de incidente no primeiro grupo de usuários.

ANTES DE ENVIAR

- Ícone oficial quadrado, adaptive icons e screenshots finais
- Política de Privacidade, Termos e URL pública de exclusão
- Data Safety preenchido de acordo com dados e SDKs usados
- Variáveis EAS e backend de produção confirmadas
- AAB assinado e conta de revisão com dados de acesso
- Teste físico completo dos fluxos financeiros e de identidade

CAMINHO DE PUBLICAÇÃO

- 1 Build interno**
Equipe e QA
- 2 Teste fechado**
Usuários convidados
- 3 Acesso à produção**
Solicitação no Console
- 4 Lançamento gradual**
Monitorar e ampliar

Conta pessoal criada após 13/11/2023: 12 testadores por 14 dias contínuos antes de solicitar produção.

Seis semanas para transformar o produto em uma operação publicável

Cada semana termina com um critério objetivo de saída; falhas em dinheiro ou identidade interrompem o avanço.



Gate de lançamento: zero falha bloqueadora em pagamento, reembolso, saque, KYC e exclusão de conta.

O produto precisa agora de decisões operacionais, não de mais escopo

01 Confirmar o modelo comercial

Taxa Wellcome de 10% e quem absorve o custo do processador.

02 Aprovar políticas críticas

Cancelamento, no-show, prazo de reembolso, chargeback e responsabilidades fiscais.

03 Nomear responsáveis

KYC, saques, reembolsos, moderação e suporte ao primeiro grupo.

04 Autorizar o piloto

Conta Play, cohort de teste, canal de feedback e critério de go / no-go.

Próximo marco recomendado: publicar o AAB em teste interno e iniciar a sprint 1.