

APRESENTAÇÃO EXECUTIVA

# Wellcome

O caminho para a primeira versão nas lojas oficiais

Preparado para os fundadores · 02/07/2026

## SITUAÇÃO

# Onde o projeto está hoje

---

Fase atual

**Pré-lançamento**

Prontidão para loja

**~65%**

Esforço restante

**3 a 5 semanas**

O aplicativo está funcionalmente completo e a segurança do servidor foi reforçada. O que separa o projeto das lojas não é desenvolvimento de produto: são exigências legais e de conformidade da Apple e do Google, materiais de divulgação e a validação final em celulares reais.

### Ponto de atenção

O projeto está pausado desde 29/04/2026. O prazo de 3 a 5 semanas vale a partir da retomada.

# O que já está construído

---

## Experiência do usuário

- Cadastro e login (e-mail e Google).
- Criação de eventos gastronômicos com cardápio, local e vagas.
- Inscrição e pagamento via PIX.
- Ingresso com QR code e check-in pelo anfitrião.
- Avaliações, notificações e perfis.
- Carteira do anfitrião com saques PIX.
- Verificação de identidade (KYC) com documento e selfie.

## Bastidores e operação

- Servidor próprio com autenticação e controle de acesso reforçados.
- Painel administrativo com aprovação de KYC e gestão financeira.
- Integração PIX (Efí) para cobranças e repasses.
- Infraestrutura de dados e login no Supabase.
- Builds de publicação configurados para as duas lojas.
- Testes automatizados do servidor aprovados.

# O que falta para lançar

| Bloqueadores de submissão (prioridade alta)                | Responsável típico |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Política de Privacidade publicada na web                   | Jurídico + dev     |
| Termos de Uso publicados na web                            | Jurídico + dev     |
| Página pública para exclusão de conta (exigência Google)   | Dev                |
| Denúncia e bloqueio de conteúdo no app                     | Dev                |
| Sign in with Apple no iOS (exigência Apple)                | Dev                |
| Contas Google Play e Apple Developer em nome da empresa    | Fundadores         |
| Materiais de loja: descrições, screenshots, conta de teste | Dev + design       |
| Validação em celulares reais: PIX, KYC, push, exclusão     | Dev + QA           |

# Quanto custa publicar

## Obrigatório

**~R\$ 620 no 1º ano**

- Google Play: US\$ 25 (pagamento único).
- Apple Developer: US\$ 99 por ano.
- Domínio e páginas legais: ~R\$ 40/ano.

## Recomendado (mensal)

**US\$ 20 a 64/mês**

- Claude Code (plano Pro, US\$ 20/mês) como apoio de IA no desenvolvimento.
- Supabase Pro e/ou Expo Starter (US\$ 0 a 44/mês).
- Reduz risco de indisponibilidade e acelera as pendências técnicas.

## Pontual (opcional)

**R\$ 3.100 a 10.500**

- Design das novas páginas web: privacidade, termos e exclusão de conta (R\$ 800 a 2.500).
- Apoio jurídico para política e termos.
- Design profissional de screenshots e revisão final de QA.

Fora deste orçamento: marketing, impostos, taxas por transação PIX e custos de escala após tração.

# Cronograma proposto

---

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana 1    | Contas de desenvolvedor + política de privacidade, termos e página de exclusão publicadas. |
| Semana 2    | Denúncia/bloqueio de conteúdo e Sign in with Apple implementados.                          |
| Semana 3    | Ambiente de produção, builds finais, testes em celulares reais e materiais de loja.        |
| Semanas 4-5 | Beta fechado (se necessário), envio para revisão das lojas e correções.                    |

# Decisões que precisamos de vocês

---

## 1. Orçamento

Aprovar o custo obrigatório (~R\$ 620/ano) e escolher o cenário: mínimo, recomendado ou profissional.

## 2. Titularidade das contas

Definir se as contas Apple/Google ficam no CNPJ ou em pessoa física. Conta pessoal nova no Google exige beta com 12 testadores por 14 dias.

## 3. Textos legais

Decidir se política de privacidade e termos serão feitos com apoio jurídico ou a partir de modelos revisados internamente.

## 4. Data-alvo

Fixar a data de retomada do desenvolvimento; a partir dela, o lançamento fica a 3-5 semanas.

### Mensagem final

O produto está pronto. Com as decisões acima tomadas, a primeira versão do Wellcome chega às lojas em 3 a 5 semanas de trabalho.