

Wellcome: situação atual do projeto

O que está pronto e o que falta para a primeira versão nas lojas

Preparado em 02/07/2026 · atualiza o relatório de 29/04/2026

Fase atual

Pré-lançamento

Prontidão para loja

~65%

Esforço restante

3 a 5 semanas

Leitura executiva

O produto está funcionalmente completo: cadastro e login, criação e descoberta de eventos, inscrições com pagamento PIX, ingressos com QR code e check-in, avaliações, notificações, carteira com saques, verificação de identidade (KYC) e painel administrativo. Desde o último relatório, a principal evolução foi o endurecimento de segurança do backend. O trabalho restante não é desenvolvimento de funcionalidades: é a camada de conformidade legal, moderação e materiais de loja exigida por Apple e Google.

O que mudou desde 29/04/2026

- Todas as rotas do backend passaram a exigir token de sessão válido: o servidor não confia mais em identidades enviadas pelo aplicativo.
- Verificação de propriedade adicionada em eventos, inscrições, ingressos, saques, avaliações e notificações: cada usuário só altera o que é dele.
- Papel de administrador criado no banco e exigido nas rotas administrativas; painel admin ganhou tela de login própria.
- Chave privilegiada (service role) removida do painel administrativo: o navegador só usa a chave pública.
- Certificado PIX retirado do repositório de código.

Ponto de atenção

O projeto está sem alterações desde 29/04/2026 (cerca de 2 meses). O prazo de 3 a 5 semanas conta a partir da retomada do trabalho, não a partir de hoje.

Funcionalidades entregues

Aplicativo (Android e iOS)

- Cadastro e login com e-mail e Google.
- Criação de eventos em etapas: detalhes, cardápio, local e configurações.
- Descoberta de eventos, inscrição e pagamento via PIX.
- Ingresso com QR code e scanner de check-in para o anfitrião.
- Avaliações de eventos, notificações push e perfil público.
- Carteira do anfitrião com chave PIX e saques.
- Verificação de identidade (KYC) com documento e selfie.
- Exclusão de conta dentro do aplicativo.

Plataforma e operação

- Backend próprio (Node/Fastify) com autenticação e controle de acesso por papel.
- Pagamentos e saques PIX integrados ao provedor Efí, com webhooks.
- Painel administrativo web com login, aprovação de KYC e gestão financeira.
- Banco e autenticação no Supabase; armazenamento de imagens e documentos.
- Builds de produção configurados no Expo/EAS para as duas lojas.
- Ícones, splash screen e textos de permissão (câmera, fotos, localização, notificações) prontos.

Qualidade e verificação

- Análise estática do código do app: aprovada (apenas avisos).
- Compilação do backend: aprovada.
- Testes automatizados do backend: aprovados.
- Pendente: rodada de testes em celulares reais cobrindo push, KYC, upload de imagens, PIX e exclusão de conta.

O que falta para submeter às lojas

#	Pendência	Prior.	Por que importa
1	Política de Privacidade pública	Alta	Obrigatória nas duas lojas; precisa cobrir KYC, fotos, localização, pagamentos, push e exclusão de dados.
2	Termos de Uso públicos	Alta	Definem regras para anfitriões e convidados: cancelamentos, taxas, PIX, responsabilidades e conduta.
3	Página web de exclusão de conta	Alta	O Google exige canal fora do app. A tela interna já existe; falta a URL pública.
4	Denúncia e bloqueio de conteúdo	Alta	Eventos, perfis e avaliações são conteúdo de usuários; as lojas exigem moderação e resposta a abuso.
5	Sign in with Apple no iOS	Alta	Como existe login Google, a Apple exige uma opção equivalente de login (diretriz 4.8).
6	Contas de desenvolvedor	Alta	Google Play (US\$ 25, única) e Apple Developer (US\$ 99/ano) em nome da empresa.
7	Materiais de loja	Media	Descrições, screenshots reais, formulários de privacidade de dados e notas para o revisor com conta de teste.
8	Ambiente de produção validado	Media	Backend, Supabase, PIX e push estáveis e com variáveis de produção conferidas durante a revisão.
9	Beta fechado no Google	Media	Contas pessoais novas exigem 12 testadores por 14 dias antes da produção; conta empresarial dispensa.

Cronograma proposto (a partir da retomada)

- Semana 1: criar contas de desenvolvedor, publicar política de privacidade, termos e página de exclusão.
- Semana 2: implementar denúncia/bloqueio e Sign in with Apple.
- Semana 3: ambiente de produção, builds finais e testes em celulares reais; screenshots e textos das lojas.
- Semanas 4-5: beta fechado (se necessário), envio para revisão e correções de eventuais reprovações.

Conclusão

O aplicativo está pronto como produto. Publicar a primeira versão é um projeto curto de conformidade e operação: 3 a 5 semanas de trabalho e cerca de R\$ 620 de custos obrigatórios no primeiro ano. Apoios opcionais: design das novas páginas web (R\$ 800 a 2.500, pontual) e Claude Code Pro (US\$ 20/mês) para acelerar o desenvolvimento.